

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เรื่อง ริบหลักประกันตามบันทึกข้อตกลงเข้าเป็นรายได้

.....

ตามบันทึกข้อตกลง โครงการขุดลอกคลองนาเตยบริเวณปากน้ำท่าไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยผู้ดำเนินการขุดลอกนำวัสดุ กรวด ดิน หิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกเป็นค่าตอบแทน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง กับ บริษัท ป.ปธาณัฐ จำกัด เพื่อขุดขยายคลอง พื้นที่ ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณทรายไม่เกิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเวลา ๑๒๕ วัน และวางเงินหลักประกันไว้ จำนวน ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัท ป.ปธาณัฐ จำกัด ดำเนินการขุดลอกคลองนาเตย เป็นจำนวน ๒๔,๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๓ ของการขุดลอกทั้งหมด ซึ่งไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและรายละเอียดในระยะเวลาตามข้อตกลง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง จะนำเงินประกันตามข้อตกลงดังกล่าวโอนเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นางอรอนงค์ อุทัชกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง